



Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Gobierno Municipal

Oficina Asamblea Municipal
Aguas Buenas

RESOLUCION NUMERO 10


Presentada por: Administración

SERIE: 1997-98

PARA AUTORIZAR AL HON. CARLOS APONTE SILVA, ALCALDE DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, A REALIZAR EL PAGO POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION A FAVOR DE LA FIRMA DE MORALES CONSTRUCCION.

- POR CUANTO : Por causa de las tormentas que nos han azotado y que han declarado a Puerto Rico zona de desastre el Municipio de Aguas Buenas tuvo la necesidad de construir, bajo subasta, un vado sobre la quebrada San Vicente del Barrio Bayamoncito de nuestro pueblo.
- POR CUANTO : La Oficina de Recursos Naturales evaluó el diseño del vado y exigió que se construyera un puente y un estudio hidrológico, durante la construcción del vado.
- POR CUANTO : Se enmendó el plano para construir un puente, según las recomendaciones de la Oficina de Recursos Naturales y este aumentó el costo de la construcción.
- POR CUANTO : Es necesario que esta Asamblea autorice dicho pago procedente del Departamento de la Vivienda por la cantidad de \$50,000.00. La Oficina de F.E.M.A. pagará \$28,000.00, para un total de \$78,000.00.
- POR TANTO : RESUELVASE POR LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:
- SECCION 1ra : Autorizar al Alcalde de Aguas Buenas hacer un pago por \$78,000.00 a la firma Morales Construction por la construcción antes descrita en esta resolución para cumplir el compromiso de pago mediante convenio.
- SECCION 2da : Esta Resolución entrará en vigor tan pronto sea aprobada por la Asamblea Municipal y firmada por el Alcalde.

APROBADA ESTA RESOLUCION POR LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO A LOS 13 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1997.


EUGENIO VELÁZQUEZ NIEVES
PRESIDENTE


DIGNA E. GUZMAN LOPEZ
SECRETARIA

SOMETIDA ESTA RESOLUCION A MI CONSIDERACION A LOS 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1997 Y FIRMADA POR MI A LOS 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1997.


CARLOS APONTE SILVA
ALCALDE

Construyendo hoy la ciudad del Futuro!